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AGENDA LOKALNE OBUKE — NAPREDNI NIVO
“UPRAVLUIANJE | ADMINISTRACLJA FIDIC UGOVORA“

Vreme

Tema

PRVI DAN

08.30 — 08.45

Registracija ucesnika / Kafa dobrodoslice

08.45 -10.00

Sesija 1: Uvod u FIDIC, Ugovorna dokumentacija

Uvod u FIDIC

Poreklo FIDIC tipova ugovora

UsaglaSavanje zasnovano na tipu projekta

Karakteristike izdanja iz 1999 godine

Ugovorna dokumentacija

Pregled ugovornih dokumenata

Utvrdivanje dovoljnosti i razlika ugovorne dokumentacije
Identifikacija kontradiktornosti izmedu Ugovora za Radove i Ugovora o
finansiranju

9. Pribavljanje Uslova Ugovora i njihovo tumacenje

10. Pojasnjenje definicije InZenjera iz Ugovora

11. Dodela Ugovora i Tenderska garancija

12. Obezbedenje da se InZenjer pridrzava uslova Ugovora
13. Tipi¢ni (osnovni) ugovorni odnosi

14. Tipi¢na projektna vremenska linija

15. Tipi¢ne osnovne greske
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10.00 - 10.15

Pauza za kafu

10.15-11.45

Sesija 2: Pocetak Ugovora (I deo)

Pribavljanje odobrenja od Narucioca
Imenovanje InZenjera i predstavnika InZenjera
InZenjerovo delegiranje prava i obaveza
Sastanak pre pocetka radova
Predstavnik Izvodaca
Datum pocetka
Garancija za dobro izvrSenje posla
Garancija za vra¢anje avansa
Osiguranje

. Analiza cene pausalnih iznosa

. Zakonom propisane saglasnosti i dozvole

. lzvodacev Program radova

. lzvodacev novcani tok

14. Pristup i posed Gradilista
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11.45-13.15

Pauza za rucak
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13.15-14.30

Sesija 3: Pocetak Ugovora (Il deo)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

Garancija kvaliteta

Izdavanje ugovornih Crteza
Meteoroloski podaci

Izvodacevi izvestaji

Formula za korekciju cene iindeksi
Saglasnost za Podizvodace
Nominovani Podizvodaci
Saglasnost sa lokalnim zakonom
Pravila o poreklu i nacionalnosti
Mobilizacija Izvodaca

Sigurnost, bezbednost i zastita Zivotne sredine
Dnevnici i dnevnik dogadaja

14.30-14.45

Pauza za kafu

14.45-15.30

Sesija 4: Finansijska kontrola (I deo)
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10.

Predmer i predracun i jedini¢ne cene
Rezervisani iznosi

Varijacije

Vrednovanje Varijacija

Nalog za Varijaciju (Variation Order)
Vrednosna poboljsanja (Value Engineering)
Normirani radovi (Daywork)

Merenje radova

Vrednovanje Postrojenja i Materijala
Obracuni Izvodaca

15.30-16.15

Sesija 5: Finansijska kontrola (Il deo)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Privremene Situacije: Opsti zahtevi

Privremena pla¢anja

Zakasnela plac¢anja

Procena troskova preostalih radova do zavrsetka projekta
Upravljanje koli¢inama radova

Praenje i izveStavanje o napretku izvodenja radova
Aneksi i dopune Ugovora
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Vreme

Tema

DRUGI DAN

08.30 - 10.00

Sesija 6: Stalni nadzor (I deo)
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Instrukcije InZenjera

Redovni sastanci o progresu radova

Kontinuitet vazenja garancija i osiguranja

Verifikacija Izvodacevog Osoblja i Opreme

Uzorci i ispitivanje Materijala, izrade i Postrojenja

Inspekcije, ispitivanje i prihvatanje Radova

Neprihvatljivi Radovi, obevestavanje o nedostacima i otklanjanje nedostataka
Revizije Programa radova i nov¢anog toka

Spori progres radova lzvodaca

10. Obustava Radova

10.00 - 10.15

Pauza za kafu

10.15-11.30

Sesija 7: Stalni nadzor (Il deo)

11. Odstetni zahtevi (claim-ovi) Izvodaca

12. Dokumentacija, utvrdivanje i procena odstetnog zahteva

13. Kasnjenja. ProduZenje roka za zavrSetak i zahtevi za dodatne troSkove
14. Ugovorna kazna i nagrada (bonus)

11.30-13.00

Pauza za rucak

13.00-13.45

Sesija 8: Sporovi i reSavanje sporova, raskid Ugovora
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7.

Sporovi i reSavanje sporova

Obustava Radova, raskid Ugovora

Raskid Ugovora od strane Narucioca usled greske Izvodaca
Raskid Ugovora od strane lzvodaca usled greske Narucioca
Raskid Ugovora usled Vise sile

Raskid Ugovora po nahodenju Narucioca

Plac¢anje po raskidu Ugovora

13.45-14.00

Pauza za kafu

14.00 - 15.15

Sesija 9: Preuzimanje Radova, otklanjanje nedostataka, kompletiranje radova
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ZavrSetak Radova i Preuzimanje Radova

Potvrda o preuzimanju

Inspekcija na kraju Radova i Liste nedostataka
Izvodacev Obracun po zavrsetku Radova

Privremena situacija po zavrsetku Radova

Period za obavestavanje o nedostacima

Zavrsetak preostalih radova i otklanjanje nedostataka
Inspekcija i obavestenje o nedostacima

Troskovi otklanjanja nedostataka i ostecenja
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pravni lekovi za neizvrSenje obaveza u Periodu za obavestavanje onedostacima
ProduZetak Perioda za obaveStavanje o nedostacima

Dalja ispitivanja

Finalno prihvatanje Radova

Potvrda o dobro izvrSenom poslu

Izvodacev Konacni Obracun

Razresnica lzvodaca

Okoncana Situacija

Finalno Placdanje

15.15-16.00

Sesija 10: Pitanja i odgovori, test, dodela sertifikata
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Pitanja i odgovori
Test

Evaluacija obuke
Dodela sertifikata
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